

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'ASSAINISSEMENT ET
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (AEDD)

FONDS CLIMAT MALI



**RAPPORT NARRATIF ANNUEL
D'ACTIVITÉS 2021 DU SECRÉTARIAT
TECHNIQUE DU FONDS CLIMAT MALI**

Janvier 2022

Table des matières

INTRODUCTION	2
I. EXECUTION TECHNIQUE.....	3
1.1 Fonctionnement du Secrétariat Technique.....	3
1.2 Activités techniques.....	3
1.3 Autres activités réalisées.....	7
II. EXECUTION FINANCIERE.....	7
III. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES	9
CONCLUSION.....	9
ANNEXE 1 : SYNTHÈSE DES MISSIONS DE SUIVI SUR LE TERRAIN RÉALISÉES	10

INTRODUCTION

Le Gouvernement du Mali a identifié la mise en place d'un Fonds National d'appui aux réponses aux Changements Climatiques comme un besoin prioritaire pour servir de moteur à la réalisation des objectifs dans le domaine des changements climatiques au Mali et de la stratégie nationale Economie Verte Résiliente aux Changements Climatiques (EVRCC). Le Fonds Climat-Mali est un mécanisme innovant et opérationnel qui attire des fonds bilatéraux pour les investir dans la lutte contre les effets néfastes des Changements Climatiques afin d'améliorer la résilience des populations vulnérables.

Il est dirigé par un Comité de Pilotage présidé par le Ministre en charge de l'Environnement et auquel participent les représentants du Gouvernement, des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et de la Société Civile.

Le Secrétariat Technique (ST-FCM) apporte un soutien technique et administratif au Comité de Pilotage et assure la coordination des activités de planification et de suivi-évaluation.

Conformément à ses procédures de fonctionnement et de gouvernance, le ST-FCM a réalisé différentes activités au cours de la période du 01 janvier au 31 décembre 2021. Ces activités rentrent dans le cadre des objectifs principaux fixés par le secrétariat pour la période donnée et dont les résultats attendus sont les suivants :

- le fonctionnement du Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali est assuré ;
- le renforcement des capacités des acteurs est réalisé ;
- la gouvernance du Fonds climat Mali est renforcée ;
- Un appel à propositions est lancé et les propositions reçues sont analysées, validées et financées;
- le suivi-évaluation des projets/programmes financés par le Fonds Climat Mali ;
- la communication externe, pour plus de visibilité du fonds, est assurée ;

Les résultats attendus ont été traduits en activités à travers la programmation annuelle (plan de travail et budget y afférent) prenant en compte les activités non réalisées en 2020 et de nouvelles activités prévues pour 2021.

Le présent rapport fait l'état d'exécution des activités programmées pour l'année 2021 en y ressortissant également les grandes difficultés rencontrées et les grandes perspectives pour l'année 2022.

I. EXECUTION TECHNIQUE

1.1 Fonctionnement du Secrétariat Technique

Le présent rapport annuel d'activités fait état du bilan des activités réalisées au cours de l'année 2021. Il est rédigé à l'attention des membres du Comité de Pilotage afin qu'ils aient une vue d'ensemble des actions réalisées au cours de cette année.

Il rend compte du travail accompli en 2021 et qui illustre le dynamisme qui habite les membres de l'équipe du FCM ainsi que les membres du Comité de Pilotage, sous le leadership éclairé du DG de l'AEDD.

L'année 2021 a été marquée par :

- L'installation de nouvelle Coordinatrice du Fonds en la personne de madame DIARRA Lala CAMARA, Planificateur ;
- L'installation du ST-FCM dans ses nouveaux locaux fournis par l'AEDD et le fonctionnement à travers l'acquisition d'Equipements informatiques, de matériels de bureau, de transport ;
- La prolongation du mandat du MPTF pour cinq ans supplémentaires à travers l'amendement n°2 en date du 04/03/2021 ;
- Le renforcement du Secrétariat technique en ressource humaine à travers la mise à disposition par l'AEDD, en avril 2021, de M. Modibo Ouattara en qualité d'expert en communication externe du fonds climat Mali ;
- L'élaboration, la soumission au MPTF et la signature du nouveau document de projet (PRODOC) pour le financement des activités du Secrétariat technique du Fonds Climat Mali à la suite de l'épuisement des ressources pour le financement des activités du ST-FCM ;
- le départ de l'Expert en analyse des projets et programmes du Fonds Climat Mali en septembre 2021 ;
- L'audit 2019 ;
- Le spot check et audit 2020.

1.2 Activités techniques

Pour l'année 2021, il a été prévu dans le PTBA 29 activités dont 19 activités ont été réalisées, 01 supprimée, 06 non réalisées et 03 en cours de réalisation. Le taux d'exécution global est de 67,86%.

Les détails concernant l'exécution des activités sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Code	Activités/sous-activités	Indicateurs	Etat d'exécution	Commentaires
OS2 : Renforcement des capacités des acteurs				
A.4: Renforcement des capacités et formations des cadres du ST-FCM et autres acteurs				
A.4.1	Formation des cadres du ST du FCM, de l'AEDD et autres acteurs	nombre de formations réalisées	Non réalisée	Les TDR pour des formations ont été élaborés mais les formations n'ont pas été réalisées à cause de la mise à disposition tardive des ressources.

A.4.2	Atelier d'information et de partage d'expériences entre les projets financés par le FCM	02 ateliers organisés	Réalisée	Il s'agit des ateliers a été tenu les 13 et 14 juin 2021 avec les acteurs de projets financés (Soumissionnaires, agents de projets et bénéficiaires) pour partager des expériences acquises dans le cadre de la gestion des projets
A.4.3	Participation aux ateliers et séminaires internationaux y compris la COP	Participation assurée pour 01 évènement international	Non réalisée	La principale visée était la COP sur les CC mais la participation n'a été faite à cause de la non disponibilité des ressources au moment de la préparation pour la participation à l'évènement.

OS 3: Renforcement de la gouvernance du Fonds Climat

A.5: Création du FCM par une loi

A.5.1	Elaboration des documents relatifs au projet de loi de création du FCM	Le FCM est créé par une loi	Réalisée	La version provisoire du projet de loi de création du FCM est et disponible
A.5.2	Atelier de validation du projet de loi par le Conseil National de l'Environnement	01 atelier tenu	En cours	L'atelier n'a pas été organisé car les réunions préliminaires avant le CNE n'ont pas été tenues
A.5.3	Organisation de la réunion interministérielle sur le projet de loi	01 réunion tenue	Non réalisée	Cette réunion fera suite à la validation du projet de loi par le CNE
A.5.4	Faire l'étude de capitalisation des acquis des projets financés par le Fonds Climat Mali	01 étude réalisée	Réalisée	Le rapport de l'étude de capitalisation est disponible
A.5.5	La revue des documents du fonds climat mali (tdr, plan d'investissement, manuel de procédures)	01 étude réalisée	Réalisée	Le rapport de l'étude de capitalisation est disponible

A.6: Organisation de la réunion de la TROIKA

A.6.1	Réunion de la TROIKA	01 réunion tenue	Réalisée	<p>La réunion préparatoire de la réunion de la troïka a été tenue le 08 février 2021 avec les secrétaires généraux des différents ministères de la TROIKA sous la présidence du Ministre en charge de l'Environnement en plus des Conseillers Techniques desdits départements, le Directeur de la Coopération Multilatérale, le Directeur général Adjoint du Budget et l'équipe du Fonds Climat Mali.</p> <p>La réunion de la Troïka (Ministère de l'Economie et des Finances, du Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et du Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable) a été organisée le 04 mars sous la présidence du Ministre en charge de l'Environnement</p>
-------	----------------------	------------------	----------	--

A.6.2	Organisation d'un atelier sur l'activation de la procédure d'accès des entités nationales au financement du FCM	01 atelier organisé	En cours	La feuille de route pour l'activation de la fenêtre nationale, est élaborée et disponible et sera présentée à une session extraordinaire du COPIL en 2022
A.7: Table ronde des Bailleurs pour la mobilisation de ressources pour le Fonds Climat Mali				
A.7.1	Organisation et tenue de la table ronde	01 table ronde organisée	Supprimée	Cette activité a été supprimée car jugée non nécessaire étant donné les démarches du ST-FCM auprès de nouveaux PTF intéressés par le FCM
OS 4 : Appels à propositions - analyse de programmes & projets				
A.8: Appels à propositions de programmes & projets				
A.8.1	Lancement de l'appel à propositions de Programmes et Projets	nombre de programmes et projets soumis	Non réalisée	Il s'agissait du 5 ^{ème} appel à propositions. Il n'a pas été lancé à cause de la non disponibilité des ressources au niveau du MPTF.
A.8.2	Atelier d'information et de Formation des Proposants	01 atelier tenu	Non réalisée	Lié à l'appel à propositions
A.9: Analyse des programmes et projets soumis au financement du FCM				
A.9.1	Analyse des projets soumis au financement du FCM	nombre de programmes et projets retenus	Réalisée	Cette analyse a concerné les propositions de projets et programmes issus du 4 ^{ème} appel à propositions. Elle a été faite en février et mars 2021 et les 19 propositions retenues ont été approuvées pour financement par le CP en sa 11 ^{ème} session.
OS 5 : Communication sur le Fonds Climat Mali				
A.10: Mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication				
A.10.1	Recrutement de l'expert en communication externe	01 expert recruté	Réalisée	Cette activité a été réalisée à travers la mise à disposition par l'AEDD d'un spécialiste en communication comme expert en communication
A.10.2	Confection de panneaux indicatifs	02 panneaux confectionnés	Réalisée	Deux panneaux indicatifs des locaux du FCM ont été réalisés pour l'orientation des usagers
A.10.3	Production et diffusion de magazines sur les réalisations du Fonds Climat Mali	02 magazines vidéos et 01 magazine écrit faits	En cours	Les magazines sont en cours de réalisation par l'expert en communication.
A.10.4	Couverture médiatique des activités de suivi et évaluation des projets financés	06 couvertures réalisées	Réalisée	Les activités de suivi et évaluation sur le terrain ont été couvertes par l'expert en communication ainsi que par des média locaux
A.10.5	Production et diffusion d'articles dans la presse écrite et en ligne	06 articles produits et diffusés	Réalisée	Les articles ont été produits, notamment sur la journée portes ouvertes et sur la réunion de la TROIKA et ont été diffusés dans la presse écrite et en ligne

A.10.6	Participation aux activités de la quinzaine de l'environnement 2021	Nombre d'activités réalisées	Réalisée	Une journée portes-ouvertes a été organisée le mardi 15 juin 2021 avec des visites de terrain, des entretiens, etc.
A.10.7	Hébergement du site Web	hébergement du site web assuré pour 12 mois	Réalisée	L'hébergement du site internet a été réalisée à travers le renouvellement du contrat d'hébergement qui est fini en 2021
A.10.8	Appui à l'animation du Site Web	assistance assurée au cours de l'année	Réalisée	Le site internet du fonds climat est animé et des appuis ponctuels de spécialistes de la firme de conception du site ont été apportés pour cela
A.10.9	Acquisition et installation de la ligne téléphonique et de l'interphone	01 Ligne téléphonique installée et fonctionnelle	Réalisée	Une ligne téléphonique personnelle pour le FCM est installée. Le numéro est le 20 22 67 34
A.10.10	Paiement internet et téléphone	paiement assuré	Réalisée	Le paiement est assuré pour l'internet et le téléphone.
A.10.11	Confection d'outils de communication	Nombre d'outils de communication confectionnés	Réalisée	Des t-shirts, casquettes, clé USB, cartables, pendules et gilets ont été confectionnés, notamment dans le cadre de l'organisation de la journée portes ouverte du fonds. Aussi des porte documents, calendriers 2022 et portes -clés ont été élaborés

OS 6 : Veiller à l'efficacité des programmes et projets financés par le Fonds Climat Mali

A.11: Missions de suivi et évaluation des projets finances

A.11.1	Missions de Supervision des projets en cours d'exécution	17 missions de terrain réalisées	Réalisée	08 missions de suivi ont été réalisées pour les 05 projets en cours d'exécution. Le reste des missions prévues concernaient les projets qui devaient démarrer en 2021. Ces projets ont démarré en retard d'où la non réalisation de ces missions. Des détails sur les missions réalisées sont donnés en annexe.
A.11.2	Evaluations finales et d'impacts de projets clôturés	04 évaluations finales et 03 évaluations d'impacts réalisées	Réalisée	Les rapports provisoires d'évaluations des 07 projets ont été élaborés et déposés pour examen par le ST

A.12: Autres missions

A.12.1	Réalisation d'une visite d'échanges d'expérience en Ethiopie ou autre pays	01 visite d'échanges réalisée	Non réalisée	La mission n'a pas été réalisée à cause notamment de la pandémie de COVID limitant les déplacements.
A.12.2	Autres Missions & Déplacements divers	Nombre de missions réalisées	Réalisée	Deux missions ont été réalisées dans le cadre du suivi des activités des projets dans le Mandé et la boucle du Baoulé.

1.3 Autres activités réalisées

Le secrétariat a réalisé au cours de l'année d'autres activités qui sont déclinées ci-dessous.

- L'élaboration du rapport annuel 2020 du secrétariat technique ;
- La collecte et l'examen des rapports annuels 2020 des projets et programmes en cours d'exécution ainsi que la transmission des dits rapports amendés au MPTF pour l'élaboration du rapport annuel consolidé 2020 du fonds ;
- La finalisation et la soumission des dossiers des projets sélectionnés pour financement au MPTF pour demande de financement ;
- Le suivi des décaissements des projets ;
- La rencontre d'échanges avec des PTF comme l'USAID, la Coopération Danoise et le Royaume du Qatar pour une éventuelle participation au financement du Fonds Climat Mali ;
- La tenue de la réunion d'information et de sensibilisation des élus du Haut Conseil des Collectivités Territoriales sur le Fonds Climat Mali (FCM), le mercredi 30 juin 2021 au siège du Haut Conseil des Collectivités ;
- La tenue de la réunion d'information des membres du Conseil National de Transition (CNT) sur le Fonds Climat Mali (FCM), le lundi 06 septembre 2021 au Centre International de Conférence de Bamako (CICB) ;
- Tenue des rencontres de suivi des projets financés par le FCM et d'examen des rapports semestriels des soumissionnaires, du 12 au 16 Août 2021 ;
- La tenue des réunions sur le démarrage des projets dont les ressources ont été transférées sur les comptes des soumissionnaires ;
- La tenue des réunions de restitution des missions de suivi des projets en cours dans les régions de Koulikoro (Mandé et Bossofala), Dioila (Kemekafo), de Ségou (Konobougou, Barouéli, Sanando et Kalaké), Kayes (Maréna Diombougou), Mopti (Bandiagara, Bankass, Koro, Soumpi et Youwarou).

II. EXECUTION FINANCIERE

Le Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali, reçoit les ressources pour son fonctionnement de deux sources : le financement extérieur et la contribution de l'Etat.

2.1 Le Financement extérieur

Les ressources effectivement mises à la disposition du ST-FCM s'élèvent à **264 665 760 FCFA** sur lesquelles les dépenses se sont élevées à **152 752 661 FCFA** soit un taux d'exécution de **57,72%**.

Le détail est donné dans le tableau ci-dessous.

Tableau des ressources financières

DESIGNATIONS	1 ^{ère} avance			2 ^{ème} avance			3 ^{ème} avance		
	Date de demande	Montant	Date de réception	Date de demande	Montant	Date de réception	Date de demande	Montant	Date de réception
Montant reçu	26/01/2021	34 512 480	12/02/2021	06/08/2021	165793 000	14/09/2021	22/11/2021	64 360 280	22/12/2021
Décaissé	-	34 219 427	-	-	71 743 451	-	-	46 789 783	-
Taux	-	99.15%	-	-	43.28%	-	-	72.70%	-

2.2 La Contribution de l'Etat

Le budget révisé accordé au Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali en 2021 pour son fonctionnement s'élève à **19 231 000 FCFA**. A ces montants s'ajoute la contribution en nature de l'Etat qui concerne les charges locatives du bâtiment abritant le siège du Secrétariat Technique (s'il était loué), l'eau, l'électricité et la charge salariale du personnel fonctionnaire mis à la disposition du FCM.

III. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES

Les principales difficultés rencontrées au cours de l'année ont été les suivantes :

- le retard dans la mise à disposition des ressources pour le fonctionnement du Secrétariat par le PNUD ;
- l'avènement de la maladie à corona virus qui a retardé la mise en œuvre de plusieurs activités ;
- l'insécurité dans les zones de mise en œuvre de certains projets, ce qui n'a pas permis de se rendre sur le terrain ;
- la non mise en place de la petite caisse (pour les menus dépenses) rend difficile l'exécution de certaines petites dépenses ;
- l'épuisement des ressources au niveau du MPTF alors que des projets approuvés restent pendants en attente de financement.

CONCLUSION

L'année 2021 a été une année difficile pour le secrétariat en termes de mise en œuvre des activités due aux difficultés rencontrées dont les principales citées plus haut.

Cependant, elle a été marquée positivement par le renforcement de l'équipe du FCM avec l'arrivée de l'expert en communication. Elle a également été marquée par la mise à disposition des ressources destinées à la mise en œuvre des projets aux soumissionnaires ainsi que le financement et le démarrage de nouveaux projets.

Plusieurs activités ont été réalisées et des bases ont été posées pour plusieurs autres, ce qui donnent de bonnes perspectives pour 2022 en favorisant la poursuite à grande vitesse des activités et l'atteinte des résultats.

ANNEXE 1 : SYNTHÈSE DES MISSIONS DE SUIVI SUR LE TERRAIN RÉALISÉES

Au cours de l'année, cinq (05) projets financés par le fonds climat étaient en cours d'exécution. En termes de suivi, le FCM a réalisé 08 missions. Ces missions ont concerné les 05 projets de 2018 en cours d'exécution dont les soumissionnaires sont la FAO (03 projet), UNESCO (01 projet) et le PAM (01 projet).

Les missions réalisées sont les suivantes

- **Missions de suivi du « Programme de Renforcement de la Résilience des Systèmes Agro-Pastoraux du Diombougou.**

Données générales sur le projet

Titre du Programme et Référence du Projet	Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques ¹
<ul style="list-style-type: none">• Titre du Programme: Programme de renforcement de la résilience des systèmes agro-pastoraux du DIOMBOUGOU• Réf. du Programme (<i>le cas échéant</i>)• Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF:² 00115319•	<p><i>Pays : Mali</i> <i>Région : Kayes</i> <i>Cercle : Kayes</i> <i>Communes : Maréna Diombougou, Kolombiné Marintoumania, Koniakaryet Séro-Diamanou</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Secteur(s) prioritaire(s) : Intensification de l'Agriculture, l'Élevage et la Foresterie• Objectif (s) Spécifique(s) du FCM visés :• réduction du risque de mauvaise récolte grâce à l'introduction de pratiques de conservation des sols et de l'eau dans les champs.• la dissémination de techniques appropriées de gestion du bétail renforcera les profits économiques de la gestion améliorée des pâturages et de la conservation des sols et de l'eau dans la zone du programme. • Produit (s) du FCM visé (s) :• Produit .3.1 : Restauration des terres agricoles dégradées• Produit 3.2 : Mise en place d'une gestion concertée des ressources pastorales• Produit.3.3 : Aménagement des pâturages et parcours pastoraux• Produit 4.1 : Développement, au bénéfice des femmes, d'activités de valorisation de certains produits ligneux et de la filière boisement.

¹ *Résultats Stratégiques*, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l'ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet;

² Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé "Project ID" sur la fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#)).

Organisation(s) Participante(s)	Partenaires de mise en œuvre
-FAO-Mali	<ul style="list-style-type: none"> • Consortium AMCFE-DONKO
Budget du Programme/Projet (US\$)	Durée du Programme (mois)
Budget total approuvé: 905 781\$USD Contribution du Fonds Climat ³ : 885 781\$USD Par agence (le cas échéant) : Contribution de(s) agence(s) <ul style="list-style-type: none"> • Par agence (le cas échéant) Contribution du Gouvernement (le cas échéant) Autres Contributions Consortium DONKO/AMCFE/FAO: 20 000 \$ USD TOTAL : 905 781\$USD	Durée totale (mois) :36 Date de démarrage ⁴ : 12 Apr 2019 Date de clôture originale ⁵ : Avril 2022 Date de clôture actuelle ⁶ : Avril 2022

Deux mission ont été réalisées dans le cadre de ce projet pour l'exercice 2021.

La première mission a été réalisée du 25 au 31 octobre 2021 et a concerné l'ensemble des 06 communes d'intervention du projet.

Les activités réalisées lors de la mission sont ci-après :

- visites de courtoisie aux autorités locales (administratives et communales) ;
- séances de travail avec les bénéficiaires du programme ;
- visites des réalisations ;
- débriefing avec la FAO et le consortium AMCFE-DONKO.

La mission était accompagnée pour les différentes étapes par une équipe de la FAO, composée de l'expert en suivie et évaluation de la FAO et du point focal du présent projet à la FAO. Les chargés de projets du consortium AMCFE-DONKO, le coordinateur du projet et les animateurs ont également accompagné la mission pour les activités exécutées dans leurs communes respectives.

Les principales recommandations issues de la mission sont données dans le tableau ci-dessous en fonction des constats faits sur le terrain.

Constats	Recommandations
Retard dans la mise en œuvre des activités	Diligenter la mise en œuvre des activités vu la durée restante du projet.

³ La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#))

⁴ La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du [Bureau MPTF \(MPTF Office GATEWAY\)](#)

⁵ Tel qu'approuvé sur le document de projet originale par l'organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.

⁶ Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n'est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l'Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU.

Constats	Recommandations
Avancement très timide des activités, notamment d'investissement, depuis la dernière mission réalisée en octobre 2020	Améliorer la supervision des activités par la FAO et même le consortium. Le bureau régional de la Fao devrait être impliqué dans cette supervision
Problème d'eau au niveau des périmètres maraichers	Trouver les moyens et voies pour améliorer la disponibilité de l'eau dans les périmètres
Bon appui et engagement de certains agents dans leur zone comme la commune de Marintoumania	Continuer avec cela et veiller à cela dans les autres localités notamment la celle de Sabouciré où l'agent ne venait pas et ou un nouvel agent est recruté
Echec des activités de reboisement communautaire ;	Trouver les moyens de sécurisation des activités de reboisement et la mise à disposition à temps des plants
Faible application des pratiques comme les cordons pierreux (due, selon les populations, à la faible disponibilité et la distance pour avoir les pierres) ;	Faire une meilleure incitation et autres appuis pour la réalisation de cette activité
faible motivation des populations pour la mise en œuvre des activités du projet.	Améliorer le suivi, l'implication des autorités communales et la communication des acteurs pour améliorer la motivation de ces derniers
Changement d'agents et de coordinateur local par le consortium ;	Informer et justifier ces changements qui risquent de mettre encore en retard la mise en œuvre des activités du projet
Faible supervision de terrain des activités par la FAO	Améliorer la supervision par la FAO. Le bureau Régional devrait être impliqué dans cela vu sa proximité des localités et l'importance de la supervision rapprochée.
Non prise en compte de certaines recommandations de la mission passée comme le fait de faire un « champs école clôturé » avec des activités de démonstration des différentes technologies ;	Mettre en œuvre cette recommandation qui permettra de rendre plus visible les actions du projet et de servir d'école pour la réplique des actions par les acteurs locaux
Faible réussite du système de revolving concernant les semences améliorées fournies aux producteurs, due, selon les populations à la non réussite des cultures à cause de pluviométrie faible.	Mettre l'accent sur cela et encourager les quelques cas de réussite
Formation et même recyclage des acteurs pour la mise en œuvre des activités et acquisition	Veiller à changer les matériels défectueux rapidement et distribuer les matériels aux

Constats	Recommandations
des matériels de transformation pour les femmes.	femmes pour commencer leur activité de transformation à l'instar de la commune de Koniakary
les bénéficiaires sont moins informés des principes du projet	La multiplication, la sensibilisation et la communication des bénéficiaires
Les activités prennent du retard	Les dispositions pour diligenter les activités qui ont pris du retard
Pas de rappel de dispositions pour l'année qui suivante	Un rappel à la coordination nationale du projet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prochaine année
Les services techniques ne sont pas impliqués dans la mise en œuvre du projet	Le partenariat avec les services techniques pour leur implication dans la mise en œuvre des activités du projet
La procédure de dépôt des intrants est lente	Le dépôt des intrants à temps auprès des producteurs et la méthode de mise en place des matériels, équipements et intrants
L'absence de bilan annuel	Un bilan annuel (atelier bilan avec la participation des agents et producteurs)
Compréhension limitée des agents et les producteurs pour la fabrication et l'utilisation des produits pour lutter contre les dégâts des prédateurs	La formation des agents et les producteurs sur la fabrication et l'utilisation des produits alternatifs pour lutter contre les dégâts des prédateurs
Trop de divagation des animaux domestiques	La mise en place d'une convention locale pour la divagation des animaux
Suivi non régulier des agents en charge de la conduite des travaux	Le suivi régulier des agents en charge de la conduite des travaux
Présence et appui des agents dont certains décriés par la population	Faire un choix d'agents engagé dans l'exercice de ses tâches
Echec de reboisement	Réaliser des reboisements conséquents
Reconnaissance du projet par la population mais pas assez d'engouements	Multiplier la sensibilisation
Matériels de transformation des produits non ligneux insuffisants et non réceptionnés	Fournir à chaque village ses matériels en leur donnant un local
Pas de planning de mission de suivi pour tous sites du projet	Faire un planning de mission de suivi pour tous les sites du projet
Moins de supervision de la FAO dans la zone du projet	Faire assez de supervision, FAO dans la zone du projet
Certains matériels sont non fonctionnels	Fournir des matériels en bon état
Pas de schéma d'aménagement de parcours et de pistes de transhumance	Faire le schéma d'aménagement de parcours et de pistes de transhumance pour les animaux

Quelques images de la mission sont ci-dessous.



Visite de courtoisie aux autorités administratives de la région de Kayes



Visite de courtoisie à la mairie de la commune de SEGALA



Parcelle de semence améliorée d'arachide à Djabadji

Technique des cordons pierreux appliquée à Djabadji



RNA avec jujubier amélioré à Ségala Ba

Technique des cordons pierreux appliquée à Ségala Ba



Rencontre avec le comité de gestion du projet à Ségala N'Di

La 2^{ème} mission a été réalisée du 11 au 14 janvier 2021 avec comme objectifs le suivi de la mise en oeuvre des recommandations principales issues de la première mission.

- **Mission de suivi du «Projet d'Appui au Renforcement des Capacités de Résilience des Populations de 03 Communes dont celle de San**

Données générales sur le projet

<p>Titre du Programme et Référence du Projet</p> <p>Titre du Programme : Projet d'Appui au Renforcement des Capacités de Résilience des Populations de 03 Communes dont celle de San (Région de Ségou), de KEME-KAFO (Cercle de Dioïla, Région de Koulikoro), Commune du Mandé (Région de Koulikoro) à travers l'adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes et l'accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réf. du Programme (<i>le cas échéant</i>) 033/ICSP/JEUNESSES SANS FRONTIERES/SAMS/2029 • Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF:⁸ 00115316 	<p>Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques⁷</p> <p><i>Pays:</i> Mali <i>Régions :</i> Ségou et Koulikoro <i>Cercles :</i> <i>Communes :</i> San, Kèmè-kafo et Mandé</p> <p>Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques : le domaine de l'eau et le domaine de l'intensification de l'Agriculture, l'Élevage et la Pisciculture.</p>
<p>Organisation(s) Participante(s) Programme Alimentaire Mondial (PAM)</p>	<p>Partenaires de mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeunesse Sans Frontière (JSF)
<p>Budget du Programme/Projet (US\$)</p>	<p>Durée du Programme (mois)</p>

⁷ Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l'ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet;

⁸ Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé "Project ID" sur la fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#)).

Budget total approuvé: 1 000 000 US Contribution du Fonds ⁹ : 1 000 000 US • <i>Par agence (le cas échéant)</i> 0 Contribution de(s) agence(s) 0 • <i>Par agence (le cas échéant)</i> 0 Contribution du Gouvernement <i>(le cas échéant)</i> Autres Contributions [donateur(s)] 0 <i>(le cas échéant)</i> TOTAL: 1 000 000 US	Durée totale (mois) 36 Date de démarrage ¹⁰ : 28 Mar 2019 Date de clôture originale ¹¹ : 31/03/2022 Date de clôture actuelle ¹² : 31/03/2022
---	--

La mission s'est déroulée du 23 au 29 Septembre 2021 dans les régions de Koulikoro, de San et de Dioïla. Elle a été réalisée en trois principales étapes correspondant chacune à une région visitée. Au niveau de chaque étape, les principales activités réalisées ont concerné (i) des visites de courtoisie aux autorités, (ii) des visites de terrain et (iii) des échanges avec des bénéficiaires du projet. La mission s'est fait accompagner pour les différentes étapes par une équipe du PAM, soumissionnaire du programme au fonds climat et, de l'ONG JSF, partenaires d'exécution du projet.

Les principales recommandations issues de la mission sont données dans le tableau ci-dessous en fonction des constats faits sur le terrain.

Constats	Recommandations	Responsable	Commentaires
Bonne qualité des infrastructures réalisées dans l'ensemble	Continuer avec le sérieux mis dans la réalisation des actifs	Coordination du projet	Cela permettra une bonne pérennité des activités
Bonne information et implication des autorités locales	Continuer avec les efforts déployés pour renforcer davantage cette information et implication	Coordination du projet	Ceci permettra une bonne pérennisation des activités du projet
Faiblesse dans le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires dans les activités par les	Renforcer l'appui et l'accompagnement des bénéficiaires par les services techniques		Ces appuis et accompagnement permettront de mieux aider les bénéficiaires dans la gestion de l'actif créé.

⁹ La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#))

¹⁰ La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du [Bureau MPTF \(MPTF Office GATEWAY\)](#)

¹¹ Tel qu'approuvé sur le document de projet originale par l'organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.

¹² Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n'est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l'Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU.

Constats	Recommandations	Responsable	Commentaires
services techniques de l'Etat			
Non-conformité des panneaux d'identification sur certains sites des activités	Refaire et mettre en place des panneaux d'identification au niveau des sites du projet là où ça ne posera pas de problème	Coordination du projet	Ces panneaux devraient avoir des indications sur l'activité, les structures responsables du projet ainsi que le partenaire financier.
Mauvaise qualité du point d'eau potable à Sienso et de l'ouvrage hydroagricole de Faraba	Déconnecter le château pour empêcher la consommation de l'eau pour le forage de Sienso	Coordination du projet	Il est urgent de le faire pour éviter les problèmes liés à sa consommation.
Forte implication de suivi des activités sur le terrain par le PAM	Poursuivre le suivi des activités par le PAM	PAM	Ceci améliorera l'information et l'implication des autorités et également la communication sur le projet
Forte implication des autorités sur le projet	Poursuivre la communication et l'implication de l'administration	Coordination du projet	Les autorités pourront faire partie des missions de suivi/supervision du projet sur le terrain
Difficultés de grossissement des poissons à l'étang de Médine	la recherche des ONG partenaires en phase d'installation des étangs pour leur vendre les alevins, l'introduction des espèces prédateurs ou uniquement des espèces males, la vente de sujets existants et compartimenter désormais l'étang.	PAM	La prise en compte de ces recommandations permettra une bonne marche en avant de l'étang.
Insuffisance d'implication des femmes dans l'activité de rizipisciculture à San	Impliquer des femmes dans cette activité	Coordination du projet	Ceci pourra se faire à travers le reste des acteurs à installer pour l'activité pour l'année prochaine.

Quelques images de la mission sont ci-dessous



Etables fumières Bougoudara et Sibougou – San



*Etang piscicole de Médine – San
Banque de céréales de Sibougou – San*



*Marre Sanké– San
Rizipisciculture– San*



Visite de courtoisie aux autorités administratives de Dioïla



Périmètre maraîcher de Sokourani (KEMEKAFO)



Périmètre maraîcher de Kassoumbougou (KEMEKAFO)



Rencontre avec les producteurs de banane de Sénou village (KEMEKAFO)

- Missions de suivi du « Programme de Développement et Diversification des Moyens des Subsistances Stables et Résilients aux Changement Climatiques »

Données générales sur le projet

Titre et Référence du Programme/Projet	Pays, Régions(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques
<ul style="list-style-type: none"> • Titre du Programme/Projet : Projet de Développement et de diversification des moyens de subsistances stables et résilients aux changements climatiques • Réf. du Programme-Projet/ST-FCM (<i>le cas échéant</i>) • Référence du Programme-Projet/Bureau MPTF : 00115317 	<ul style="list-style-type: none"> • Pays : Mali : • Régions : Mopti et Ségou • Cercle : Bandiagara et Barouéli • Secteur(s) prioritaire(s) : Produit 3.1: Restauration des terres agricoles dégradées Produit 3.2: Mise à disposition de semences améliorées Produit 3.4 : Mise en place d'une gestion concertée des ressources pastorales Produit 3.5 : Accroissement durable de la production piscicole <ul style="list-style-type: none"> • Résultats stratégiques : Résultat attendu 1.1 : Les ressources naturelles sont mieux protégées et gérées Résultat 1.2. Des conventions locales de gestion des ressources naturelles sont élaborées et appliquées Résultat attendu 2.1 : Les productions agro-pastorales sont améliorées Résultat 2.2: Des documents de référence de gestion des espaces pastoraux et mécanismes de résolution de conflits sont élaborés et appliqués Résultat attendu 3.1: La production piscicole est améliorée
Organisation(s) Participante(s) Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)	Partenaires de mise en œuvre Consortium ADICO/AJDI/GAAS-MALI
Budget du Programme/Projet (US\$) Budget total approuvé: 941,662 \$US	Durée du Programme/Projet (mois) Durée totale (mois) : 36 mois Date de démarrage : 01 Mai 2019
Contribution du Fonds Climat Mali : 941,662 \$US Autres Contributions [donateur(s)] (<i>le cas échéant</i>) TOTAL : 941,662 \$US	Date de clôture : 30 Avril 2022

Deux missions ont été réalisées dans le cadre de ce projet.

La première s'est déroulée du 03 Octobre au 08 Octobre 2021 dans les 04 communes d'intervention du programme dans la région de Ségou, cercle de Barouéli (Konobougou, Kalaké, Sanando, et Boidié), accompagnée d'une rencontre avec les bénéficiaires de la région de Mopti (cercle de Badiangara). Au niveau

de chaque commune, les principales activités réalisées ont concerné (i) des visites de courtoisie aux autorités, (ii) des visites de terrain et (iii) des échanges avec des bénéficiaires du projet.

Les principales recommandations issues de la mission sont données dans le tableau ci-dessous en fonction des constats faits sur le terrain.

Constats	Recommandations	Responsable	Commentaires
Problème d'eau au niveau des périmètres maraichers	Soutenir le processus d'apport d'eau à travers les moyens d'exhaures durables et innovantes	Coordination du projet et FAO	Ceci facilitera le travail et pourraient augmenter la productivité et assurer la bonne gestion des activités.
Présence de panneaux d'identification dans certains sites des activités	Renforcer la communication et la visibilité du projet	Coordination du projet	Le programme connaît une visibilité effective à travers la présence des panneaux et indications sur l'ensemble des sites maraichers.
Forte engouement de la population bénéficiaire	Poursuivre la sensibilisation et la communication des bénéficiaires	Coordination du projet	Ceci permettra d'assurer la pérennisation du projet
Les cultures sont dans la plupart des cas, touchées par la maladie	Appuyer les populations dans la lutte contre la maladie	Services compétents/ Coordination du projet et FAO	L'élimination totale des pestes augmentera la productivité suite à une diminution des pertes
Non attribution de parcelle pour le périmètre maraicher de kango	Veillez à l'attribution d'une parcelle aux femmes	Coordination du projet	La parcelle doit appartenir au groupement de femmes du périmètre et tous les papiers de certifications doivent être fournis aux Fonds Climat.
Forte information et implication des autorités dans la mise en œuvre du projet	Poursuivre cette implication et information des autorités	Autorités compétentes/ Coordination du projet	Une forte information et implication des autorités a été observée et constatée dans l'ensemble des quatre communes avec en clé la désignation au sein de la mairie, d'un point focal pour le projet, approche bien appréciée par la mission.
Problème dans le suivi des activités du projet dans la région de Mopti	Réfléchir à des solutions pour gérer le problème.	Services compétents/ Coordination du projet et FAO	Ceci concerne les activités dans le cercle Bandiagara dû à l'insécurité dans cette zone.

Quelques images de la mission sont ci-dessous



Périmètre maraicher des femmes du village de Bassila





Récolte de la cage flottante réalisée dans le village de Bassila



La mare empoisonnée dans le village de Koronido



Cordons pierreux réalisés dans le village de welencoura



Périmètre maraîcher et parcelle céréalière à base de semences améliorées dans le village de Dembabougou



Périmètre maraîcher des femmes du village de Soliko-Sacko



Rencontre avec les bénéficiaires de Badiangara

La seconde mission s'est déroulée du 02 au 04 Janvier 2021 et a concerné la seule commune de Kango. Elle a fait suite au constat, lors de la première mission, d'un problème de parcelle pour le périmètre maraîcher des femmes du village Kango, commune rurale de Sanando.

La parcelle aménagée pour le périmètre des femmes n'appartient pas à elles et elles n'ont aucun papier pour la parcelle utilisée.

A ce problème constaté, la mission a recommandé à la coordination du projet de veiller à ce qu'une solution soit trouvée à ce problème. Le chef du village a donné son accord pour attribuer une parcelle aux femmes.

Une parcelle a été octroyée aux femmes par le chef de famille et la mise en place d'un point d'eau était en cours au moment du passage de la mission. La mission a recommandé à la coordination du projet de diligenter l'aménagement de la parcelle.

Mission de suivi du projet de « Renforcement de la résilience du système éducatif comme alternative de prévention et de lutte contre les changements climatiques. »

Données générales sur le projet

<p>Titre du Programme et Référence du Projet</p> <ul style="list-style-type: none"> Projet de Renforcement de la Résilience du Système éducatif comme alternative de Prévention et de Lutte contre les Changements climatiques Réf. du Programme Numéro de Référence du Projet/Project 116800 	<p>Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques¹³</p> <p><i>Payes : Mali</i> <i>Régions : Kayes, Koulikoro, Mopti et Bamako</i> <i>Cercle : Bandiagara ; Bankass ; Kati ; Kita ; Kolokani et le District de Bamako</i></p> <p>Secteur prioritaire : Eau, intensification de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pisciculture, l'Énergie et la foresterie, les activités génératrices de revenus.</p> <p>Résultats Stratégiques Produit Attendu 1 : Plan d'action annuel de sensibilisation /information CC mis en place touchant différents acteurs des secteurs/régions Produit attendu 2 : Renforcement des capacités destiné aux staffs des ministères sectoriels pour comprendre les changements climatiques. Produit Attendu 3 : Promotion de plans d'eau de surface et d'ouvrages de captage d'eau de surface. Produit Attendu 4 : Aménagement des points d'eau adapté pour le cheptel de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture et des forêts.</p>
<p>Organisation Participante</p> <p>UNESCO (Organisme des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture)</p>	<p>Partenaires de mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> ONG YAGTU : Association pour la promotion de la Femme ONG IWENE : Association pour la recherche et le Développement à la base Coalition des Organisations de la Société Civile pour l'Éducation Pour Tous au Mali (COSC-EPT / Mali)
<p>Budget du Programme/Projet (US\$)</p> <p>Budget total approuvé : 998 973</p>	<p>Durée du Programme (mois)</p> <p>Durée totale (36 mois) <i>Date de démarrage : 11/07/2019</i> <i>Date de clôture originale : 01/mai/2022</i></p>

Deux missions ont été réalisées dans le cadre de ce projet.

La première mission s'est déroulée du 15 au 21 octobre 2021, dans une (01) commune du cercle de Kati (Bossofala), région de Koulikoro et à travers l'organisation d'un atelier d'échanges avec des bénéficiaires de Bandiagara et Bankass à sevaré (Région de Mopti) à cause de l'insécurité ces zones.

Les principales recommandations issues de la mission sont :

A l'endroit de l'UNESCO et des ONGs YAG-TU et IWEN

- Prendre les dispositions nécessaires pour éviter l'arrêt des activités due aux lourdeurs administratives ;
- Sensibiliser d'avantage les CGS sur l'objectif visé par les bosquets scolaires ;

- Prendre contact avec l'OPNBB pour prendre en compte les besoins réels des bénéficiaires en termes d'espèce à fournir pour le reboisement des bosquets non encore réalisé ;
- S'assurer que les femmes qui n'ont pas bénéficié des semences améliorées, soit bénéficiaire aux prochaines dotations ;
- Procéder immédiatement au parcellement des différents périmètres maraichers et à leurs affectations aux bénéficiaires,
- Diligenter l'achat et la distribution des semences maraichères aux bénéficiaires,
- Procéder à l'implantation de système d'adduction d'eau avec système de pompage solaire et bassin de rétention d'eau dans le deuxième périmètre d'un hectare chacun clôturé par l'ONG YAG-TU dans la commune de Lèssagou Habé et de celui de Kani Bonzon, Cercle de Bankass

Quelques images de la mission sont ci-dessous



La deuxième mission a été réalisée du 06 au 09 janvier 2022. Elle a eu lieu suite à la non visite des sites des cercles de Kita et de Kolokani qui n'étaient pas accessibles selon les acteurs de terrain à cause de l'impraticabilité desdites zones lors de la première mission.

Les principales recommandations issues de la mission sont données dans le tableau ci-dessous en fonction des constats faits sur le terrain.

Constats	Recommandations	Responsable	Commentaires
Retard dans la mise à disposition des semences améliorées aux différents CGS	Prendre des dispositions pour livrer à la prochaine saison les dotations éventuelles en fonction du calendrier agricole	Coordination du projet/UNESCO	Les bénéficiaires ont affirmé la mise à disposition tardive des semences par rapport au début de la campagne agricole d'où le retrait partiel des semences au niveau du magasin.
Non consultation des bénéficiaires pour le choix des variétés des semences	Prendre des dispositions pour obtenir le choix des bénéficiaires par rapport aux variétés de semences en fonction de leurs besoins avant toute dotation	Coordination du projet	Les bénéficiaires CGS ont affirmé n'avoir pas été consultés pour le choix des semences mises à leur disposition, d'où la prédominance des variétés (mil et sorgho) non conforme à leur besoin, et qu'ils n'ont pas été formés sur les itinéraires agricoles de ces semences livrées. Ils ont jugé les quantités de niébé et de maïs insuffisantes qu'il conviendrait désormais d'augmenter.
Besoin en formations sur les changements climatiques	Multiplier les formations pour les bénéficiaires des CGS et des agents de la commune	Coordination du projet/UNESCO	Les bénéficiaires CGS ont exprimé au regard de leur importance le besoin de multiplier les formations sur les thématiques changements climatiques après une seule formation tenue.
Forte engouement de la population bénéficiaire à Toukoto/Kita	Poursuivre la sensibilisation et la communication des bénéficiaires	Coordination du projet	Ceci permettra d'assurer la pérennisation du projet
Retard dans la mise en œuvre de certaines activités au niveau de Kolokani	Prendre des dispositions pour diligenter les activités qui ont pris du retard	Coordination du projet et UNESCO	Il s'agit des activités prévues de reboisement, de formation, de dotation en semences améliorées pour les CGS et les agents communaux et de réalisations d'un périmètre maraîcher pour les AME à Kolokani. Le retard dans la mise en œuvre de ces activités est lié à deux aspects principaux : - Partenariat difficile entre l'ONG Iwène de mises en œuvre du projet et l'UNESCO dans la réalisation de certaines activités;

Constats	Recommandations	Responsable	Commentaires
			- L'absence d'un ADC pour appuyer la mise en œuvre des réalisations du projet à Kolokani.
Difficultés pour les bénéficiaires de rallier le périmètre maraicher à Toukoto	Prendre des dispositions pour doter les bénéficiaires du périmètre d'un moyen de déplacement (moto taxi)	Coordination du projet et UNESCO	Les femmes bénéficiaires ont exprimé l'éloignement du périmètre maraicher du village, ce qui impacte négativement leur productivité. D'urgence la mise à disposition d'un moyen de transport facilitera le travail et pourrait augmenter la productivité et assurer la bonne gestion des activités.
Insuffisance d'eau pour les besoins des activités du périmètre maraicher	Soutenir le processus d'apport d'eau à travers les moyens d'exhaures durables et innovantes et procéder à une organisation des productrices pour l'usage de l'eau	Coordination du projet et UNESCO	Ceci facilitera le travail et pourrait augmenter la productivité et assurer la bonne gestion des activités
Manque d'équipement, de semences et d'encadrement des bénéficiaires du périmètre maraicher de Toukoto	Prendre des dispositions pour équiper en petits matériels, doter en semences et fournir un encadrement technique pour leur production	Coordination du projet/UNESCO	Un besoin d'équipement en petits matériels, en semences et en encadrement technique a été exprimé par les bénéficiaires. Les autorités communales, séance tenante ont annoncé leur appui par rapport à l'encadrement.
Statut non formel de l'AME DE TOUKOTO	Diligenter la formalisation de l'Association	Coordination du Projet/Mairie	Cela couvre légalement les activités du projet et ouvrira d'autres opportunités pour l'Association
Forte information et implication des autorités dans la mise en œuvre du projet à Toukoto/Kita	Poursuivre cette forte implication et information des autorités communales	Coordination du projet	Une forte information et implication a été constatée auprès des autorités communales de Toukoto avec la désignation au sein de la mairie d'un point focal pour le projet, approche bien appréciée par la mission.
Reliquat des semences en stock non retirées en état de dégradation	Diligenter la gestion de ce reliquat de stock	Coordination du projet/UNESCO	Ceci est dû au retrait non total des semences livrées bien après le début de la campagne agricole

Constats	Recommandations	Responsable	Commentaires
Non réalisations des activités prévues du projet dans le cercle de Kolokani	Diligenter le lancement de toutes les activités prévues.	Coordination du projet et UNESCO	Ceci concerne toutes les activités prévues dans le cercle à Kolokani
Partenariat difficile entre l'UNESCO et l'ONG de mise en œuvre	Faciliter une amélioration des relations entre l'UNESCO et l'ONG Iwène et diligenter l'implantation de l'ADC à Kolokani	Fonds climat Mali	<p>La mission a constaté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la non implication de l'ONG dans la réalisation de certaines activités notamment les formations sur les changements climatiques tenues à Toukoto/Kita à l'endroit des membres des CGS et des agents de la commune et dans la réalisation du périmètre maraicher au bénéfice des AME ; - la non implantation de l'ONG à travers un Agent de Développement Communautaire (ADC) fortement décrié par les populations devant bénéficier du projet à Kolokani

Mission de suivi du Projet de Développement Agro-Sylvio-Pastoral au profit des femmes et des jeunes au Nord du Mali.

Données générales sur le projet

<p>Titre du Programme et Référence du Projet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titre du Programme : Projet de Développement Agro-Sylvio-Pastoral au profit des femmes et des jeunes au Nord du Mali. • Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF : 00115318 	<p>Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques¹⁴</p> <p><i>Pays : Mali</i> <i>Régions : Mopti et Tombouctou :</i> <i>Communes : Youwarou, Soumpi et Dire dans les cercles de Youwarou, Niafouké et Dire.</i></p> <hr/> <p><i>Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Secteur(s) prioritaire(s) : lutter contre les effets des changements climatiques, améliorer la production agro- Sylvio – pastorale pour renforcer les effets de la résilience contre les impacts négatifs des changements climatiques et de juguler la précarité alimentaire et nutritionnelle des populations cibles. • Objectif (s) Spécifique(s) du FCM visés : Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socio-économique et permettre un développement local inclusif • Produit (s) du FCM visé (s) : Produit 4.1: Développement, au bénéfice des femmes, d'activités de valorisation de certains produits ligneux et de la filière reboisement. Produit 4.2 : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables. Produit 4.4 : Soutien aux activités de conservation, de commercialisation des produits de l'agriculture, de la foresterie et de l'aliment pour bétail.
<p>Organisation(s) Participante(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • FAO 	<p>Partenaires de mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> • ONG : Association Humanitaire pour le Développement au Mali (AHDM).

¹⁴ *Résultats Stratégiques*, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l'ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet;

Budget du Programme/Projet (US\$)	Durée du Programme (mois)
Budget total approuvé: \$ 809 622 US	<i>Durée totale (mois) : 36 mois</i>
Contribution du Fonds : \$ 809 622 US	<i>Date de démarrage : 01 Avril 2019</i>
TOTAL: 809 622 US	<i>Date de clôture originale : 03/03/2022</i>
	<i>Date de clôture actuelle : 03/03/2022</i>

A cause de l'insécurité dans la zone d'intervention du projet (Soumpi, Diré et Youwarou), la mission s'est faite de façon délocalisée. Elle a commencé par une visite de courtoisie au Gouvernorat de Mopti suivie de l'atelier d'un jour tenu à Sevaré (Mopti). Les bénéficiaires invités à la rencontre étaient au nombre de vingt (20) venant des communes de Youwarou et de Soumpi.

Les principales recommandations issues de la mission et **des échanges** sont données dans le tableau ci-dessous en fonction des constats faits sur

Constats	Recommandations	Responsable	Commentaires
Non consultation des bénéficiaires pour le choix des variétés des semences	Dorénavant procéder à l'identification et au choix des espèces adaptées et acceptées par la population pour le reboisement afin d'éviter que celles-ci ne soient pas sans intérêt pour l'activité	FAO et Coordination du projet	Les bénéficiaires CGS ont affirmé n'avoir pas été consultés pour le choix des espèces mises à leur disposition,
L'insécurité grandissante liée à la présence des groupes armés qui limitent : les regroupements des personnes et l'utilisation des appareils photo	<ul style="list-style-type: none"> • Diligenter la mise en valeur des bourgoutières qui tardent à évoluer compte tenu de la situation sécuritaire et de l'identification des besoins réels des bénéficiaires • Mettre en place avec les acteurs locaux un système de rapportage efficace pour collecter et rapporter les informations nécessaires au renseignement des indicateurs 	FAO et AHDM	<ul style="list-style-type: none"> - L'accès physique limité pendant une bonne période de l'année - L'obligation de partager les récoltes avec les membres des groupes armés - Difficulté d'accès aux sites pour le personnel de l'ONG et de la FAO
La presque inexistence des services d'encadrement de l'état	S'appuyer sur les compétences et le savoir-faire local et l'expertise des ONGs existantes pour assurer l'appropriation des techniques vulgarisées dans les PPM et PIV	FAO et AHDM	Les bénéficiaires ont des insuffisances de formation et des difficultés à maîtriser les techniques
Le litige autour d'une parcelle reboisée dans la forêt	Changer de site de reboisement	FAO et AHDM	Dans cette forêt, l'armée est installée et elle la considère comme une propriété donc interdite à la fréquentation par la population pour des raisons de sécurité

Constats	Recommandations	Responsable	Commentaires
La presque inexistence de l'administration dans la zone d'intervention	Communiquer plus sur la mise en œuvre du projet pour mieux informer les autorités administratives de la région de Mopti qui sont absentes sur le terrain	FAO et AHDM	Les autorités administratives ne sont au courant de rien concernant la mise en œuvre de ce projet
L'instabilité du personnel dans la coordination du projet au niveau de l'ONG AHDM engendrant une incompréhension avec la FAO	<ul style="list-style-type: none"> - Instruire à l'ONG AHDM de fournir la liste du personnel permanent du projet et veiller à leur maintien pendant toute la période de mise en œuvre du projet - Analyser l'éventualité d'une demande de prolongation sans cout supplémentaire en vue de faire évoluer certaines activités dont la mise en œuvre a accusé du retard. 	FCM et FAO	<p>Les changements sont très fréquents au niveau de la coordination du projet à cause des retards de mise à disposition des ressources par la FAO.</p> <p>Certains cadres sont partis après avoir fait 8 à 10 mois sans salaire.</p> <p>Retard dans la mise en œuvre de certaines activités</p>
La difficulté de commercialisation des produits maraîchers à cause de l'enclavement et de l'insécurité	Réfléchir à des canaux d commercialisation pour l'écoulement des produits	FAO et AHDM	Quantité importante de produits non écoulés disponible au niveau des producteurs
Partenariat difficile entre la FAO et l'ONG de mise en œuvre	Renforcer la collaboration entre la FAO et l'ONG AHDM chargée de la mise en œuvre du projet sur le terrain	Fonds Climat Mali	<p>La mission a constaté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la non implication de l'ONG dans la réalisation de certaines activités notamment les études et les acquisitions des équipements et autres semences ; - absence de la Coordination de l'ONG à l'atelier d'échanges